## Детализированное планирование мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на I полугодие 2018 года

№	Мероприятие	Финансирование мероприя-			Этапы реализации меро-	Начало	Завершение	Исполнитель
			тия, тыс.р		приятия	этапа	этапа	
		всего	местный	област-				
			бюджет	ной бюд-				
				жет				
1.	Субсидии по возмещению за-				I тур			
	трат на уплату процентов по	250	2,5	247,5	1. Размещение информаци-	апрель	апрель	ОЭ
	кредитам, полученным в рос-				онного сообщения о конкурсе			
	сийских кредитных организа-				2. Прием документов	апрель	апрель	0Э
	циях				3. Проверка документов	апрель	май	ОЭ
	,				4. Заседание комиссии	май	май	Конкурсная комиссия
					5. Заключение договора	май	май	ОЭ
					6. Перечисление субсидии	май	июнь	Бухгалтерия
					II тур			
					1. Размещение информаци-	май	май	ОЭ
					онного сообщения о конкурсе			
					2. Прием документов	май	май	ОЭ
					3. Проверка документов	май	июнь	ОЭ
					4. Заседание комиссии	июнь	июнь	Конкурсная комиссия
					5. Заключение договора	июнь	июль	ОЭ
					6. Перечисление субсидии	июль	июль	Бухгалтерия
2.	Субсидии на открытие соб-				I тур			
	ственного дела начинающим	300	3	297	1. Размещение информаци-	апрель	апрель	ЮЭ
	субъектам малого предприни-				онного сообщения о конкурсе	-		
	мательства				2. Прием документов	апрель	апрель	ОЭ
					3. Проверка документов	апрель	май	eo
					4. Заседание комиссии	май	май	Конкурсная комиссия
					5. Заключение договора	май	май	eo
					6. Перечисление субсидии	май	июнь	Бухгалтерия
					II тур			
					1. Размещение информаци-	май	май	ОЭ
					онного сообщения о конкурсе			
					2. Прием документов	май	май	ОЭ
					3. Проверка документов	май	июнь	ОЭ
					4. Заседание комиссии	июнь	июнь	Конкурсная комиссия
								J1

					5. Заключение договора	июнь	июль	ОЭ
					6. Перечисление субсидии	июль	июль	Бухгалтерия
3.	Субсидии на возмещение за-				Ітур			
	трат, связанных с осуществлением деятельности ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня)	1500	15	1 485	1. Размещение информационного сообщения о конкурсе	апрель	апрель	ОЭ
					2. Прием Заявок	апрель	апрель	ОЭ
					3. Проверка документов	апрель	май	ОЭ
					4. Заседание комиссии	май	май	Конкурсная комиссия
					5. Заключение договора	май	май	ОЭ
					6. Перечисление субсидии	май	июнь	Бухгалтерия
					II тур			
					1. Размещение информационного сообщения о конкурсе	май	май	ЮЭ
	(баня)				2. Прием Заявок	май	май	ОЭ
					3. Проверка документов	май	июнь	ОЭ
					4. Заседание комиссии	июнь	июнь	Конкурсная комиссия
					5. Заключение договора	июнь	июль	ОЭ
					6. Перечисление субсидии	ИЮЛЬ	июль	Бухгалтерия
4.	Субсидии на возмещение ча-				I тур			
	сти затрат на оплату образовательных услуг	50	0,5	49,5	1. Размещение информаци- онного сообщения о конкурсе	апрель	апрель	ОЭ
					2. Прием Заявок	апрель	апрель	ЮЭ
					3. Проверка документов	апрель	май	ЮЭ
					4. Заседание комиссии	май	май	Конкурсная комиссия
					5. заключение договора	май	май	ОЭ
					6. Перечисление субсидии	май	июнь	Бухгалтерия
					П тур			
					1. Размещение информаци- онного сообщения о конкурсе	май	май	ОЭ
					2. Прием Заявок	май	май	ОЭ
					3. Проверка документов	май	июнь	ОЭ
					4. Заседание комиссии	июнь	июнь	Конкурсная комиссия
					5. заключение договора	июнь	июль	ОЭ
					6. Перечисление субсидии	ИЮЛЬ	июль	Бухгалтерия
5.	Субсидии на возмещение ча-				I тур			
	сти затрат, связанных с при-обретением оборудования	395	4	391	1. Размещение информаци- онного сообщения о конкурсе	апрель	апрель	ОЭ
					2. Прием заявок	апрель	апрель	ОЭ

				3. Проверка документов	апрель	май	ОЭ
				4. Заседание комиссии	май	май	Конкурсная комиссия
				5. Заключение договора	май	май	ОЭ
				6. Перечисление субсидии	май	июнь	Бухгалтерия
				II тур			
				1. Размещение информаци-	май	май	ОЭ
				онного сообщения о конкурсе			
				2. Прием Заявок	май	май	ОЭ
				3. Проверка документов	май	июнь	ОЭ
				4. Заседание комиссии	июнь	июнь	Конкурсная комиссия
				5. заключение договора	июнь	июль	ОЭ
				6. Перечисление субсидии	июль	июль	Бухгалтерия
Итого	2 495	25	2 470				